

Проект

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

А.В. Гордеев

«_____» _____ 2019 г.

План мероприятий по разработке методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде*

№ п/п	Этапы, ключевые мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечание
1.	Подготовка научно-исследовательской работы в части разработки методологии учета суммарного вреда от угольной пыли, причиненного окружающей среде (атмосферному воздуху, почвам, водным биологическим ресурсам, среде их обитания) и здоровью человека	01.03.2019 г. - 30.06.2019 г.	Минприроды России (Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности) Роспотребнадзор	
2.	Проведение анализа действующих отраслевых методик исчисления размера вреда, причиненного компонентам природной среды, применительно к вопросам вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения атмосферного воздуха, и ущерба экосистемам	01.04.2019 г.	Минприроды России (Департамент финансово-экономического обеспечения) Росприроднадзор Росрыболовство Рослесхоз Роснедра Росводресурсы	

№	Этапы, ключевые	Сроки	Ответственные	Примечание
3.	Проведение анализа правоприменительной практики споров, решений о возмещении вреда, причиненного компонентам природной среды	Май 2019 г.	Минприроды России (Департамент финансово-экономического обеспечения) Росприроднадзор Росрыболовство Рослесхоз Росводресурсы	
4.	Подготовка предложений по совершенствованию механизма возмещения вреда, а также подходов, установленных действующими методиками исчисления размера вреда, причиненного компонентам природной среды	Июнь 2019 г.	Минприроды России (Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности)	Планируется создание экспертной группы при рабочей группе по вопросу снятия административных барьеров в сфере природопользования при Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды
5.	Проведение научно-исследовательских работ в части подготовки методологии по исчислению размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как одному из компонентов природной среды, загрязнение которого оказывает негативное воздействие на иные компоненты окружающей среды	01.12.2018 г. - 31.10.2019 г.	Минприроды России (Департамент финансово-экономического обеспечения)	Мероприятия прорабатываются в рамках заказанной Минприроды России научно-исследовательской работы «Научное обеспечение разработки государственной политики в сфере снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в части мер экономического стимулирования осуществления природоохранных мероприятий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (шифр 18-09-НИР/01).
6.	Разработка подходов к определению содержания методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде, на основе результатов научно-исследовательской работы,	Июль-декабрь 2019 г.**	Минприроды России (Департамент финансово-экономического	

№	Этапы, ключевые	Сроки	Ответственные	Примечание
	указанной в пункте 1 Плана, а также информации, полученной при актуализации информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 46-2017 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)» в части сокращения выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля:		обеспечения) Минтранс России Роспотребнадзор Росприроднадзор Росстандарт Росгидромет	
6.1.	- выработка подходов к определению содержания методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде	Июль-август		
6.2.	- обсуждение сформулированных подходов и выводов на Научно-техническом совете при Минприроды России	Август-сентябрь		
6.3.	- подготовка предложений для включения в проект методики	Сентябрь-ноябрь		
6.4.	- проработка и согласование предложений с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти	Ноябрь-декабрь		
7.	Подготовка проекта нормативного правового акта, утверждающего методику исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде:	Февраль – август 2020 г.	Минприроды России (Департамент финансово-экономического обеспечения) Роспотребнадзор Росприроднадзор Росрыболовство Рослесхоз Роснедра Росводресурсы Росгидромет	

№	Этапы, ключевые	Сроки	Ответственные	Примечание
7.1.	- обсуждение проекта методики на Научно-техническом совете при Минприроды России	Апрель 2020 г.		
7.2.	- направление проекта методики на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти	Май 2020 г.		
7.3.	- доработка проекта методики по итогам согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти	Июль-июль 2020 г.		
7.4.	- утверждение методики	Август 2020 г.		

* В соответствии с пунктом 3 поручения Президента Российской Федерации от 17.08.2017 № Пр-1601, с учетом поручения Президента Российской Федерации от 31.03.2018 № Пр-524.

** Данные сроки могут быть скорректированы с учетом сроков реализации мероприятий, предусмотренных комплексным планом по обеспечению благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения г. Находки, а также исключению вредного воздействия на окружающую среду при перевалке пылящих и навалочных грузов (каменного угля), разрабатываемого в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 31.03.2018 № Пр-524.

